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Resolución de Administración 
Nº 2<ól\, -2018-OEFA/OAD 

Lima, 3 1 DIC. 2018 

VISTOS: El Informe Nº 1372-2018-OEFA-OAD/UAB, emitido por la Unidad de 
Abastecimiento de la Oficina de Administración; el Memorando Nº 1640-2018-OEFA/OAD, 
emitido por la Oficina de Administración; y, el Informe Nº 479-2018-OEFA/OAJ, emitido por la 
Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 22 de noviembre de 2017, el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA y la empresa Logisti-K Cargo S.A.C. (en adelante, la 
Contratista), suscribieron el Contrato Nº 048-2017-OEFA, para la "Contratación del Servicio de 
Mensajería para el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA" (en adelante, el 
Contrato Nº 048-2017-OEFA), por un monto total de SI 1 173 141,00 (Un millón ciento setenta 
y tres mil ciento cuarenta y uno con 00/100 Soles), teniendo como plazo de ejecución, trescientos 
sesenta y cinco (365) días calendario o hasta consumir el costo total contratado, lo que ocurra 
primero; 

Que, mediante Resolución de Administración Nº 220-20.18-OEFA/OAD, de fecha 
22 de noviembre de 2018, la oficina de Administración aprueba la modificación convencional del 
Contrato, en cuanto al plazo de ejecución contractual, el mismo que deberá extenderse hasta el 
31 de diciembre de 2018; 

Que, con fecha 22 de noviembre de 2018, se suscribió la Adenda Nº 01 al 
Contrato Nº 048-2017-OEFA, modificando la Cláusula Quinta del Contrato, a fin de prorrogar el 
plazo de la ejecución de las prestaciones materia del Contrato Nº 048-2017-OEFA hasta el 31 
de diciembre de 2018; 
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<f-'>''º ' riSc:~ Que, con Informe N° 141-2018-OEFA/GEG-CTDA de fecha 20 de diciembre de 
¡;~;' ,. f8\ 2018, la Coordinadora (e) de Trámite Documentario y Archivo, luego de analizar la ejecución y 
1~ .C: .,:~~:ifc!o:~ ; 1 solicitar la liberación del monto diferencial del Contrato en mención, recomienda realizar las 
\~t, ·' . /;/ acciones correspondientes con la finalidad de ampliar la ejecución contractual por el servicio de 

'(~&o "-<-l'/ mensajería hasta el 28 de febrero 2019, considerando los criterios de racionalidad y eficiencia 
·,.: 1~;--✓ del gasto público, que se refleje en una gestión administrativa eficaz y eficiente; 

Que, mediante Memorando N° 1640-2018-OEFA/OAD del 31 de diciembre de 
,b~ 2018, la Oficina de Administración adjunta el Informe N° 1372-2018-OEFA/OAD-UAB del 28 de 
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1"~,~diciembre de 2018 por medio del cual, la Unidad de Abastecimiento sustenta técnicamente la 

,iif º 1 0 , rocedencia de la prórroga del plazo de ejecución del Contrato N° 048-2017-OEFA; 
;ef , . IN }E g 
· o , S: ,, HIA ? / 

i · · icA J Que, a través del Informe Nº 479-2018-OEFA/OAJ del 31 de diciembre de 2018, 
'.%lo: ~1· la Oficina de Asesoría Jurídica, emite su opinión legal en cuanto a la procedencia de la 

- · crJ>.· aprobación de la modificación del Contrato Nº 048-2017-OEFA, concluyendo que la misma 
resulta legalmente viable; 

Que, resulta importante señalar que la normativa de contrataciones contempla 
modificaciones que pueden efectuarse respecto de un contrato: la aprobación de 



prestaciones adicionales, la reducción de prestaciones, la ampliación de plazo y los supuestos 
que se enmarquen dentro de lo dispuesto en el Artículo 34º-A de la LCE; 

Que, el Artículo 34º-A de la LCE dispone que"(. .. ) cuando no resulten aplicables 
los adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al 
contrato siempre que las mismas deriven de hechos sobrevivientes al perfeccionamiento del 
contrato que no sean imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar su finalidad de manera 
oportuna y eficiente, y no cambien los elementos determinantes del objeto( ... )" ; 

Que, adicionalmente, el Numeral 1 del Artículo 142º del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF (en adelante, 
el RLCE) , referido a modificaciones convencionales al contrato, preceptúa los requisitos y 
formalidades que deben cumplirse para efectuar las modificaciones previstas en el Artículo 
34º-A de la Ley, entre los cuales se encuentra el: "Informe técnico legal que sustente: (i) la 
necesidad de la modificación a fin de cumplir con el objeto del contrato de manera oportuna y 
eficiente, (ii) que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación y (iii) que 
sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato 
que no son imputables a las partes"; 

Que, complementando lo indicado en la normativa precitada, la Opinión 
Nº 189-2015/DTN del 22 de diciembre de 2015, con relación a la posibilidad de prorrogar el plazo 
de ejecución contractual , ha señalado que: 

"[E]n la contratación realizada bajo el sistema de precios unitarios, si bien las 
Bases establecen un plazo de ejecución contractual determinado, debe tenerse 
en cuenta que la finalidad que persigue la Entidad, al convocar un proceso de 
selección, es proveerse de bienes, servicios u obras para el cumplimiento de 
sus funciones. 

Siendo ello así, la vigencia del contrato se encontrará circunscrita al plazo en 
el que se ejecuten las prestaciones a cargo del contratista y se obtenga la 
conformidad de la Entidad y el posterior pago. 

Dicho lo anterior, debe indicarse que, en este tipo de contratos, es posible que 
la ejecución del total de las prestaciones requeridas no se consuma dentro del 
plazo de ejecución contractual, excediendo el porcentaje máximo permitido 
para efectuar su reducción; ante ello, la Entidad, en una decisión de gestión de 
su exclusiva responsabilidad, puede evaluar modificar el plazo de ejecución 
contractual, para lo cual será necesario el consentimiento de las partes en el 
marco de los principios de Razonabilidad y Equidad, así como las reservas 
presupuestarias necesarias para el cumplimiento de las obligaciones que se 
extiendan al siguiente ejercicio, de ser el caso." 

Que, en ese sentido, (i) se cuenta con un saldo presupuesta! de S/ 567,471 .98 
Soles (Quinientos sesenta y siete mil cuatrocientos setenta y uno y 98/100) por no haberse 
consumido dentro del plazo de ejecución del Contrato Nº 048-2017-OEFA, (ii) se cuenta con el 
consentimiento de la Contratista, y (iii) se cuenta con la conformidad del área usuaria respecto a 
la continuación del servicio hasta el 28 de febrero de 2019; 

Que, conforme a la legislación en la materia, así como al sustento técnico 
expuesto por el Órgano Encargado de las Contrataciones del OEFA, a través del Informe Nº 
1372-2018-OEFA/OAD-UAB del 28 de diciembre de 2018 y el sustento legal emitido por la 
Oficina de Asesoría Jurídica, a través del Informe Nº 479-2018-OEFA/OAJ del 31 de diciembre 
de 2018, se aprecia que se han cumplido con los elementos formales necesarios para la 

,1,-:,0tlYF1sc·· aprobación de la modificación del Contrato Nº 048-2017-OEFA, "Servicio de mensajería para el 
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/Gv, st~¿ OEFA", tomando en consideración además que se cuenta con recursos presupuestales 
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Que, conforme a lo establecido en el Artículo 34º-A de la LCE concordante con 
el Artículo 142° de RLCE, correspondería al Titular de la Entidad proceder con la aprobación de 
la modificación del Contrato Nº 048-2017-OEFA, "Servicio de mensajería para el OEFA"; 

Que, sin embargo, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
Nº 120-2018-OEFA/PCD de fecha 21 de noviembre de 2018 se modifica la Resolución de 
Presidencia del Consejo Directivo Nº 045-2018-OEFA/PCD y se delega a la Oficina de 
Administración la facultad de aprobar las modificaciones convencionales a los contratos suscritos 
por la Entidad, siempre y cuando estas no impliquen la variación del precio; 

Con el visado de Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración y de 
la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado; su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 350-2015-EF; el Literal k) del Artículo 33º 
del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental- OEFA, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM; y, en uso de la facultad 
delegada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 120-2018-OEFA/PCD, 
que modifica la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 045-2018-OEFA/PCD; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Aprobar la modificación convencional del Contrato Nº 048-2017-
OEFA, para la contratación del "Servicio de mensajería para el OEFA", en cuanto al plazo de 
ejecución contractual, el mismo que deberá extenderse hasta el 28 de febrero de 2019. 

Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal de 
Transparencia Estándar y en el Portal Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA (www.oefa.gob.pe), en el plazo máximo de dos (2) días hábiles contados 
desde su emisión. 

Regístrese y comuníquese. 

CHUMBE ABREU 
Jefa de la O ·cina de Administración 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 
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