




INFORME N° 972 -2017-OEFA/OA-LOG



A : ANA MARIA GUTIERREZ CABANI
 Jefa de la Oficina de Administración

ASUNTO : Informe del estado de Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – 2017 (al 31 de agosto 2017)

FECHA : Jesús María, 04 SET. 2017

27537

I. ANTECEDENTES:

- 1.1 Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 0194-2016-OEFA/PCD, del 30 de diciembre de 2016, se resuelve delegar a la Secretaría General del OEFA las facultades en materia de contrataciones del Estado. En el marco de tal disposición, le corresponde a la Secretaría General aprobar el Plan Anual de Contrataciones (PAC), así como sus modificaciones y supervisar periódicamente la ejecución del mismo.
- 1.2 Mediante Resolución de Secretaría General N° 007-2017-OEFA/SG del 19 de enero de 2017, se aprobó el PAC para el Año Fiscal 2017, el cual contiene sesenta y dos (62) procedimientos de selección cuya valorización asciende a un total S/. 39 846 742.84 (Treinta y nueve millones ochocientos cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y dos con 84/100 Soles). El mencionado plan fue publicado en el portal del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE) el 26 de enero de 2017.
- 1.3 Mediante Resolución de Secretaría General N° 020-2017-OEFA/SG de fecha 28 de febrero de 2017 se aprobó la primera modificación al Plan Anual de Contrataciones del OEFA para el año fiscal 2017, el cual fue publicado en el SEACE el 06 de marzo de 2017.
- 1.4 Mediante Resolución de Secretaría General N° 033-2017-OEFA/SG de fecha 31 de marzo de 2017 se aprobó la segunda modificación al Plan Anual de Contrataciones del OEFA para el año fiscal 2017, el cual fue publicado en el SEACE el 06 de abril de 2017.
- 1.5 Mediante Resolución de Secretaría General N° 042-2017-OEFA/SG de fecha 27 de abril de 2017 se aprobó la tercera modificación al Plan Anual de Contrataciones del OEFA para el año fiscal 2017, el cual fue publicado en el SEACE el 04 de mayo de 2017.
- 1.6 Mediante Resolución de Secretaría General N° 046-2017-OEFA/SG de fecha 31 de Mayo de 2017 se aprobó la cuarta modificación al Plan Anual de Contrataciones del OEFA para el año fiscal 2017, el cual fue publicado en el SEACE el 31 de mayo de 2017.
- 1.7 Mediante Resolución de Secretaría General N° 052-2017-OEFA/SG de fecha 23 de Junio de 2017 se aprobó la quinta modificación al Plan Anual de Contrataciones del OEFA para el año fiscal 2017, el cual fue publicado en el SEACE el 23 de junio de 2017.
- 1.8 Mediante Resolución de Secretaría General N° 056-2017-OEFA/SG de fecha 12 de julio de 2017 se aprobó la sexta modificación al Plan Anual de Contrataciones del OEFA para el año fiscal 2017, el cual fue publicado en el SEACE el 13 de julio de 2017.
- 1.9 Mediante Resolución de Secretaría General N° 068-2017-OEFA/SG de fecha 8 de agosto de 2017 se aprobó la séptima modificación al Plan Anual de Contrataciones del OEFA para el año fiscal 2017, el cual fue publicado en el SEACE el 09 de agosto de 2017.
- 1.10 Mediante Resolución de Secretaría General N° 079-2017-OEFA/SG de fecha 28 de agosto de 2017 se aprobó la octava modificación al Plan Anual de Contrataciones del OEFA para el año fiscal 2017, el cual fue publicado en el SEACE el 28 de agosto de 2017.



II. ANÁLISIS:

2.1 El PAC inicial aprobado el 19 de enero de 2017, estaba conformado por sesenta y dos (62) procedimientos de selección, de acuerdo al siguiente detalle:

| Tipo de procedimiento de selección | Cantidad | % |
|--|-----------|-------------|
| Concurso Público | 14 | 22% |
| Licitación Pública | 2 | 3% |
| Adjudicación Simplificada | 42 | 68% |
| Contratación Directa | 1 | 2% |
| Acuerdo marco - Compras por catálogo electrónico | 3 | 5% |
| Total | 62 | 100% |

2.2 Asimismo, en el PAC inicial, la distribución de los procedimientos de selección en los meses del año era el siguiente:

| PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2017 | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|----------------------|
| Nº | Mes | Cantidad | Valor Estimado S/. |
| 1 | Enero | 2 | 2,044,962.42 |
| 2 | Febrero | 6 | 477,896.10 |
| 3 | Marzo | 10 | 2,741,200.00 |
| 4 | Abril | 12 | 9,593,446.12 |
| 5 | Mayo | 8 | 3,149,076.36 |
| 6 | Junio | 4 | 10,166,795.80 |
| 7 | Julio | 4 | 2,476,033.30 |
| 8 | Agosto | 3 | 300,643.20 |
| 9 | Setiembre | 8 | 7,920,480.62 |
| 10 | Octubre | 3 | 744,512.08 |
| 11 | Noviembre | 2 | 231,696.84 |
| 12 | Diciembre | 0 | |
| TOTAL | | 62 | 39,846,742.84 |

2.3 Modificaciones realizadas al Plan Anual de Contrataciones al 31.08.2017: se han realizado 20 inclusiones y 20 exclusiones, el mismo que se detalla a continuación:

| Modificación PAC | Resolución de Secretaría General | Aprobado | Público | Total soles Incluido | Total soles Excluido | Número total de procesos incluidos | Número total de procesos excluidos |
|------------------|----------------------------------|------------|------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 020-2017-OEFA/SG | 28/02/2017 | 6/03/2017 | 92,400.00 | 210,776.10 | 1 | 3 |
| 2 | 033-2017-OEFA/SG | 31/03/2017 | 6/04/2017 | 795,404.57 | 870,512.08 | 2 | 4 |
| 3 | 042-2017-OEFA/SG | 27/04/2017 | 4/05/2017 | 0.00 | 2,148,880.00 | 0 | 3 |
| 4 | 046-2017-OEFA/SG | 31/05/2017 | 31/05/2017 | 1,265,228.91 | 745,520.00 | 7 | 4 |
| 5 | 052-2017-OEFA/SG | 23/06/2017 | 23/06/2017 | 127,969.22 | 219,000.00 | 2 | 1 |
| 6 | 056-2017-OEFA/SG | 12/06/2017 | 13/06/2017 | 289,970.00 | 177,292.60 | 3 | 2 |
| 7 | 068-2017-OEFA/SG | 8/08/2017 | 9/08/2017 | 1,799,141.91 | 0.00 | 3 | 0 |
| 8 | 079-2017-OEFA/SG | 28/08/2017 | 28/08/2017 | 319,546.00 | 315,314.93 | 2 | 3 |
| | | | | | | 20 | 20 |

En ese sentido, tomando las modificaciones al PAC 2017 se tiene el siguiente resumen:

| MODIFICACIONES | CANT. PROCESOS |
|-----------------|----------------|
| PAC INICIAL | 62 |
| INCLUSION (+) | 20 |
| EXCLUIDO(-) | 20 |
| PAC ACTUALIZADO | 62 |





PERÚ

Ministerio del Ambiente

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

Oficina de Asesoría Jurídica

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Resumen de inclusiones al 31 de agosto 2017:

Table with 9 columns: Item, Resolución de Secretaría General, No. Referencia PAC 2017, Descripción, Objeto, Tipo Proceso, Valor Estimado, Mes Previsto, Observación. Contains 20 rows of procurement inclusion data.

(*) Informe N° 0164-2017-OEFA-OA/LOG de fecha 23 de febrero 2017

(**) Informe N° 319-2017-OEFA-OA/LOG de fecha 31 de marzo 2017



Resumen de exclusiones al 31 de agosto 2017:

Table with 9 columns: Item, Resolución de Secretaría General, No. Referencia PAC 2017, Descripción, Objeto, Tipo Proceso, Valor Estimado, Mes Previsto, Observación. Contains 20 rows of procurement exclusion data.

(*) Informe N° 0164-2017-OEFA-OA/LOG de fecha 23 de febrero 2017

(**) Informe N° 319-2017-OEFA-OA/LOG de fecha 31 de marzo 2017

(***) Informe N°435-2017-OEFA-OA/LOG de fecha 26 de abril 2017

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Al 31 de agosto 2017, la estructura del Plan Anual de Contrataciones 2017, en cantidad de procedimientos y montos distribuidos en los meses del año es el siguiente:

| MES | CANTIDAD | VALOR ESTIMADO S/. |
|----------------------|-----------|----------------------|
| Enero | 2 | 2,044,962.42 |
| Febrero | 3 | 214,320.00 |
| Marzo | 1 | 92,400.00 |
| Abril | 6 | 3,271,926.09 |
| Mayo | 6 | 1,053,618.39 |
| Junio | 5 | 6,967,838.50 |
| Julio | 6 | 973,370.00 |
| Agosto | 8 | 2,348,331.11 |
| Setiembre | 17 | 18,633,106.15 |
| Octubre | 5 | 4,341,200.00 |
| Noviembre | 3 | 363,696.84 |
| Total general | 62 | 40,304,769.50 |

| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | Nº DE PROCEDIMIENTO | VALOR ESTIMADO PAC | MONTO ADJUDICADO |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Concurso Público | 14 | 29,402,312.49 | 5,042,030.53 |
| Licitación Pública | 3 | 2,728,210.52 | 309,575.36 |
| Adjudicación Simplificada | 40 | 6,776,041.92 | 2,196,042.01 |
| Compras por catálogo (Convenio Marco) | 3 | 1,195,404.57 | 881,004.95 |
| Contratación Directa | 2 | 202,800.00 | 202,800.00 |
| TOTAL | 62 | 40,304,769.50 | 8,631,452.85 |



2.4 Con respecto a la ejecución del Plan Anual de Contrataciones al 31.08.2017, por número de procedimientos es el siguiente:

| PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES | CANTIDAD | AVANCE AL PLAN (%) |
|--|-----------|--------------------|
| PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PROGRAMADOS | 62 | 60% |
| PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS AL MES DE ENERO | 1 | |
| PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS AL MES DE FEBRERO | 3 | |
| PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS AL MES DE MARZO | 1 | |
| PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS AL MES DE ABRIL | 4 | |
| PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS AL MES DE MAYO | 6 | |
| PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS AL MES DE JUNIO | 5 | |
| PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS AL MES DE JULIO | 6 | |
| PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS AL MES DE AGOSTO | 8 | |
| ACUERDO MARCO | 3 | |
| TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS + ACUERDO MARCO | 37 | |
| EN PROCESO | 9 | |
| ADJUDICADOS | 22 | |
| CANCELADO | 1 | |
| DESIERTOS | 2 | |



PERÚ

Ministerio del Ambiente

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

A continuación, se detallan los procedimientos de selección convocados al 31.08.2017:

| N° ORDEN | ID PAC | TIPO DE PROCESO | SINTESIS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS | PROGRAMADO | | | | EJECUTADO | | OBSERVACIONES |
|----------|--------|---------------------------|--|----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| | | | | FECHA PREVISTA | VALOR ESTIMADO | VALOR ACTUALIZADO | MONTO CONVOCADO | FECHA DE CONVOCATORIA | MONTO ADJUDICADO | |
| 1 | 54 | Adjudicación Simplificada | CONTRATACION DE PROGRAMA DE SEGUROS PARA LA OEFA | ENERO | 1,644,962.42 | 760,987.16 | 1,644,962.42 | 7/02/2017 | S/. 760,987.16 | CULMINADO |
| 2 | 55 | ACUERDO MARCO | EMISION DE BOLETOS PARA TRANSPORTES AEREO NACIONAL DE PASAJES | ENERO | | | | | S/. 767,227.76 | EN EJECUCION |
| 3 | 30 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA OD LA LIBERTAD | FEBRERO | 134,400.00 | 119,600.00 | 50,600.00 | 22/02/2017 | S/. 110,400.00 | CULMINADO |
| 4 | 33 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA OD MOQUEGUA | FEBRERO | 57,800.00 | 55,200.00 | 55,200.00 | 28/02/2017 | | DESIERTO AL 31/08/2017 |
| 5 | 38 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA OD TACNA | FEBRERO | 79,970.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 2/05/2017 | S/. 96,000.00 | CULMINADO |
| 6 | 63 | Contratación Directa | SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA OD PASCO | MARZO | 97,400.00 | 97,400.00 | 97,400.00 | 31/03/2017 | S/. 97,400.00 | CULMINADO |
| 7 | 56 | Concurso Público | AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEROS NIVEL NACIONAL | ABRIL | 1,800,000.00 | 1,956,156.43 | 1,956,156.43 | 21/04/2017 | S/. 1,919,038.99 | CULMINADO |
| 8 | 57 | Concurso Público | CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL | ABRIL | 558,887.96 | 763,472.40 | 763,472.40 | 31/05/2017 | S/. 479,151.16 | CULMINADO |
| 9 | 13 | Adjudicación Simplificada | RENOVACION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS KASPERSKY | ABRIL | 71,680.00 | 80,850.00 | 80,850.00 | 28/04/2017 | S/. 70,815.00 | CULMINADO |
| 10 | 16 | Adjudicación Simplificada | CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE ENLACE VPN PARA LAS SEDES EN PROVINCIA DEL OEFA | ABRIL | 45,958.56 | 72,000.00 | 72,000.00 | 31/05/2017 | S/. 71,272.10 | CULMINADO |
| 11 | 64 | ACUERDO MARCO | UTILES DE ESCRITORIO | ABRIL | | | | | S/. 61,095.96 | EN EJECUCION |
| 12 | 65 | ACUERDO MARCO | ADQUISICION DE 03 SWITCHES DE CORE | ABRIL | | | | | S/. 52,681.23 | EN EJECUCION |
| 13 | 8 | Adjudicación Simplificada | ADQUISICION DE 03 SWITCHES DE CORE | MAYO | 350,000.00 | 109,000.00 | 109,000.00 | 30/05/2017 | S/. 84,374.00 | CULMINADO |
| 14 | 66 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE ORGANIZACION Y CONDUCCION DEL EVENTO DEPORTIVO PARA LOS COLABORADORES DEL OEFA | MAYO | 99,350.00 | 99,350.00 | 99,350.00 | 31/05/2017 | | CANCELADO |
| 15 | 67 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DESCENTRALIZADAS DE CAJAMARCA Y LORETO Y LA OFICINA DE ENLACE DE COTABAMBA | MAYO | 371,012.94 | 371,012.94 | 371,012.94 | 31/05/2017 | S/. 307,051.40 | CULMINADO |
| 16 | 68 | Adjudicación Simplificada | ADQUISICION DE SUSCRIPCION PARA EL SISTEMA OPERATIVO DE SERVIDORES LINUX RED HAT ENTERPRISE | MAYO | | 70,699.50 | 70,699.50 | 31/05/2017 | S/. 61,914.32 | CULMINADO |
| 17 | 70 | Adjudicación Simplificada | CONTRATACION DEL SERVICIO DE RENOVACION DEL SOPORTE TECNICO SOFTWARE PARA ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS Y BIENESTAR | MAYO | 79,595.95 | 77,595.95 | 77,595.95 | 31/05/2017 | S/. 77,595.95 | CULMINADO |
| 18 | 69 | Adjudicación Simplificada | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ANALISIS DE DETECCION DE OVM MEDIANTE PCR EN MUESTRAS DE SEMILLAS | MAYO | 84,960.00 | 84,960.00 | 84,960.00 | 31/05/2017 | | DESIERTO 31/08/2017 |
| 19 | 49 | Concurso Público | CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL ANALISIS DE PARAMETROS DE CALIDAD DE AGUA NATURAL Y SALINA | JUNIO | 3,731,628.00 | 4,247,045.76 | 4,247,045.76 | 16/06/2017 | 2,643,840.38 | CULMINADO |
| 20 | 71 | Licitación Pública | ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EL EQUIPO MULTIPARAMETRO MARCA HACH, SONDAS DE ELECTRODOS DE PH, CONDUCTIVIDAD Y CAPSULA DEL SENSOR DE OXIGENO DISUETO MULTIPARAMETRO MARCA HACH, SONDAS DE ELECTRODOS DE PH, CONDUCTIVIDAD Y CAPSULA DEL SENSOR DE OXIGENO DISUETO | JUNIO | 451,210.52 | 451,210.52 | 451,210.52 | 21/06/2017 | S/. 309,575.36 | CULMINADO |
| 21 | 74 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO EN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL OEFA | JUNIO | 63,969.22 | 63,969.22 | 63,969.22 | 23/06/2017 | S/. 53,220.00 | CULMINADO |
| 22 | 73 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE TRAMITE DOCUMENTARIO DEL ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL | JUNIO | 64,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | 26/06/2017 | S/. 64,000.00 | CULMINADO |
| 23 | 48 | Concurso Público | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MUESTREO, MEDICION Y ANALISIS DE CALIDAD DE AIRE | JUNIO | 2,148,569.00 | 2,141,613.00 | 2,141,613.00 | 28/06/2017 | | DESIERTO AL 31/08/2017 |
| 24 | 31 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA OD LAMBAYEQUE | JULIO | 126,000.00 | 126,000.00 | 126,000.00 | 13/07/2017 | S/. 115,200.00 | CULMINADO |
| 25 | 58 | CONCURSO PUBLICO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MENSAJERIA LOCAL Y NACIONAL PARA LA SEDE CENTRAL DEL OEFA | JULIO | 447,000.00 | 447,000.00 | 447,000.00 | 31/07/2017 | | EN EJECUCION |
| 26 | 72 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA OD HUANUCO | JULIO | 110,400.00 | 110,400.00 | 110,400.00 | 18/07/2017 | S/. 110,400.00 | CULMINADO |
| 27 | 75 | Adjudicación Simplificada | ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ACARREARIA DE FISCALIZACION AMBIENTAL | JULIO | 114,970.00 | 114,970.00 | 114,970.00 | 13/07/2017 | S/. 92,450.00 | CULMINADO |
| 28 | 76 | Adjudicación Simplificada | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MIGRACION DE DOCUMENTOS CON VERSIONES DEL GESTOR DOCUMENTAL INSTITUCIONAL ALFRESCO | JULIO | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 18/07/2017 | S/. 50,000.00 | CULMINADO |
| 29 | 77 | Adjudicación Simplificada | ADQUISICION DE SUSCRIPCION DEL GESTOR DOCUMENTAL ALFRESCO ONE STARTER VERSION 5 | JULIO | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 19/07/2017 | S/. 125,000.00 | CULMINADO |
| 30 | 2 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA DE APRENDIZAJE VIRTUAL | AGOSTO | 59,000.00 | | 79,000.00 | 4/08/2017 | | EN EJECUCION |
| 31 | 17 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO LINEA DEDICADA DE CONTINGENCIA - ALTA DISPONIBILIDAD | AGOSTO | 50,000.00 | | 50,000.00 | 8/08/2017 | | EN EJECUCION |
| 32 | 22 | Adjudicación Simplificada | CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE ENLACE VPN CONTINGENCIA | AGOSTO | 120,643.20 | | 80,000.00 | 10/07/2017 | S/. 55,762.08 | CULMINADO |
| 33 | 78 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE SUSCRIPCION DE SERVICIO DE BASES DE DATOS DE DESARROLLO Y CALIDAD EN LA NUBE | AGOSTO | 350,562.04 | | 350,562.04 | 28/08/2017 | | EN EJECUCION |
| 34 | 79 | CONCURSO PUBLICO | SERVICIO DE SUSCRIPCION DE BASE DE DATOS DE CONTINGENCIA EN LA NUBE | AGOSTO | 448,579.87 | | 448,579.87 | 31/08/2017 | | EN EJECUCION |
| 35 | 80 | CONCURSO PUBLICO | SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA (SIGA) EN EL ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL (OEFA) | AGOSTO | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 21/08/2017 | | EN EJECUCION |
| 36 | 81 | Adjudicación Simplificada | CONTRATACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE NOTIFICACIONES PARA EL ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA | AGOSTO | 179,480.00 | | 179,480.00 | 31/08/2017 | | EN EJECUCION |
| 37 | 82 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE ORGANIZACION Y PRODUCCION DE LA JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES INSTITUCIONALES | AGOSTO | 140,066.00 | | 140,066.00 | 31/08/2017 | | EN EJECUCION |

TOTAL S/. 8,631,452.85

III. CONCLUSIONES:

- El Plan Anual de Contrataciones se aprobó con 62 procedimientos de selección, por una suma de S/ 39 846,742.84.
- Al 31 de agosto del 2017 se han realizado 20 inclusiones y 20 exclusiones al PAC 2017
- Al 31 de agosto del 2017 se tiene un avance de ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2017 del 60%.

IV. RECOMENDACIONES

- Continuar con las coordinaciones entre el área usuarias y la oficina de logística para llevar a cabo los procedimientos de manera adecuada y oportuna.
- Que las áreas usuarias remitan sus requerimientos con la anticipación debida, de acuerdo a sus actividades programas en el POI.

Atentamente,

Gabriela Flores Teniceja
GABRIELA FLORES TENICEJA
 Responsable de Logística
 Organismo de Evaluación y
 Fiscalización Ambiental - OEFA

ANEXO N° 01
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

UNIDAD ADSCRITA ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACION AMBIENTAL

| |
|-------------|
| AÑO |
| 2017 |

| N° ORDEN | ID PAC | TIPO DE PROCESO | SINTESIS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS | PROGRAMADO | | | EJECUTADO | | OBSERVACIONES | |
|----------|--------|---------------------------|--|----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| | | | | FECHA PREVISTA | VALOR ESTIMADO | VALOR ACTUALIZADO | MONTO CONVOCADO | FECHA DE CONVOCATORIA | | MONTO ADJUDICADO |
| 1 | 54 | Adjudicación Simplificada | CONTRATACION DE PROGRAMA DE SEGUROS PARA EL OEFA | ENERO | 1,644,962.42 | 760,987.16 | 1,644,962.42 | 7/02/2017 | S/. 760,987.16 | CULMINADO |
| 2 | 55 | ACUERDO MARCO | EMISION DE BOLETOS PARA TRANSPORTES AEREO NACIONAL DE PASAJES | ENERO | | | | | S/. 767,227.76 | EN EJECUCION |
| 3 | 30 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA OD LA LIBERTAD | FEBRERO | 134,400.00 | 119,600.00 | 50,600.00 | 22/02/2017 | S/. 110,400.00 | CULMINADO |
| 4 | 33 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA OD MOQUEGUA | FEBRERO | 52,800.00 | 55,200.00 | 55,200.00 | 28/02/2017 | | DESIERTO AL 31/03/2017 |
| 5 | 38 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA OD TACNA | FEBRERO | 79,920.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 2/05/2017 | S/. 96,000.00 | CULMINADO |
| 6 | 63 | Contratación Directa | SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA OD PASCO | MARZO | 92,400.00 | 92,400.00 | 92,400.00 | 31/03/2017 | S/. 92,400.00 | CULMINADO |
| 7 | 56 | Concurso Público | AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEROS A NIVEL NACIONAL | ABRIL | 1,800,000.00 | 1,956,156.43 | 1,956,156.43 | 21/04/2017 | S/. 1,919,038.99 | CULMINADO |
| 8 | 57 | Concurso Público | CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL | ABRIL | 558,882.96 | 763,472.40 | 763,472.40 | 31/05/2017 | S/. 479,151.16 | CULMINADO |
| 9 | 13 | Adjudicación Simplificada | RENOVACION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS KASPERSKY | ABRIL | 71,680.00 | 80,850.00 | 80,850.00 | 28/04/2017 | S/. 70,815.00 | CULMINADO |
| 10 | 16 | Adjudicación Simplificada | CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE ENLACE VPN PARA LAS SEDES EN PROVINCIA DEL OEFA | ABRIL | 45,958.56 | 72,000.00 | 72,000.00 | 31/05/2017 | S/. 71,272.10 | CULMINADO |
| 11 | 64 | ACUERDO MARCO | UTILES DE ESCRITORIO | ABRIL | | | | | S/. 61,095.96 | EN EJECUCION |
| 12 | 65 | ACUERDO MARCO | ADQUISICION DE TONERS | ABRIL | | | | | S/. 52,681.23 | EN EJECUCION |
| 13 | 8 | Adjudicación Simplificada | ADQUISICION DE 02 SWITCHES DE CORE | MAYO | 350,000.00 | 109,000.00 | 109,000.00 | 30/05/2017 | S/. 84,374.00 | CULMINADO |
| 14 | 66 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y CONDUCCION DEL EVENTO DEPORTIVO PARA LOS COLABORADORES DEL OEFA | MAYO | 99,350.00 | 99,350.00 | 99,350.00 | 31/05/2017 | | CANCELADO |
| 15 | 67 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DESCONCENTRADA DE CAJAMARCA Y LORETO Y LA OFICINA DE ENLACE DE COTABAMBA | MAYO | 371,012.94 | 371,012.94 | 371,012.94 | 31/05/2017 | S/. 307,051.40 | CULMINADO |
| 16 | 68 | Adjudicación Simplificada | ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIÓN PARA EL SISTEMA OPERATIVO DE SERVIDORES LINUX RED HAT ENTERPRISE | MAYO | | 70,699.50 | 70,699.50 | 31/05/2017 | S/. 61,914.32 | CULMINADO |
| 17 | 70 | Adjudicación Simplificada | CONTRATACION DEL SERVICIO DE RENOVACION DEL SOPORTE TECNICO SOFTWARE PARA ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS Y DESARROLLO SQL TOAD | MAYO | 79,595.95 | 77,595.95 | 77,595.95 | 31/05/2017 | S/. 77,595.95 | CULMINADO |
| 18 | 69 | Adjudicación Simplificada | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE DETECCIÓN DE OVM MEDIANTE PCR EN MUESTRAS DE SEMILLAS | MAYO | 84,960.00 | 84,960.00 | 84,960.00 | 31/05/2017 | | DESIERTO |
| 19 | 49 | Concurso Público | CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL ANALISIS DE PARAMETROS DE CALIDAD DE AGUA NATURAL Y SALINA | JUNIO | 3,731,628.00 | 4,247,045.76 | 4,247,045.76 | 16/06/2017 | 2,643,840.38 | CULMINADO |
| 20 | 71 | Licitación Pública | ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EL EQUIPO MULTIPARAMETRO MARCA HACH, SONDAS O ELECTRODOS DE PH, CONDUCTIVIDAD Y CPSULA DEL SENSOR DE OXIGENO DISUELTO MULTIPARAMETRO MARCA HACH, SONDAS O ELETRODOS DE PH, CONDUCTIVIDAD Y CAPSULA DEL SENSOR DE OXIGENO DISUELTO | JUNIO | 451,210.52 | 451,210.52 | 451,210.52 | 21/06/2017 | S/. 309,575.36 | CULMINADO |
| 21 | 74 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO EN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL OEFA | JUNIO | 63,969.22 | 63,969.22 | 63,969.22 | 23/06/2017 | S/. 53,220.00 | CULMINADO |
| 22 | 73 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE TRAMITE DOCUMENTARIO DEL ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL | JUNIO | 64,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | 26/06/2017 | S/. 64,000.00 | CULMINADO |
| 23 | 48 | Concurso Público | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MUESTREO, MEDICION Y ANALISIS DE CALIDAD DE AIRE | JUNIO | 2,148,569.00 | 2,141,613.00 | 2,141,613.00 | 28/06/2017 | | DESIERTO |
| 24 | 31 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA OD LAMBAYEQUE | JULIO | 126,000.00 | 126,000.00 | 126,000.00 | 13/07/2017 | S/. 115,200.00 | CULMINADO |
| 25 | 58 | Concurso Público | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MENSAJERIA LOCAL Y NACIONAL PARA LA SEDE CENTRAL DEL OEFA | JULIO | 447,000.00 | 447,000.00 | 447,000.00 | 31/07/2017 | | EN EJECUCION |
| 26 | 72 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA OD HUANUCO | JULIO | 110,400.00 | 110,400.00 | 110,400.00 | 18/07/2017 | S/. 110,400.00 | CULMINADO |

| N° ORDEN | ID PAC | TIPO DE PROCESO | SINTESIS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS | PROGRAMADO | | | | EJECUTADO | | OBSERVACIONES |
|----------|--------|---------------------------|---|----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------------|------------------|---------------|
| | | | | FECHA PREVISTA | VALOR ESTIMADO | VALOR ACTUALIZADO | MONTO CONVOCADO | FECHA DE CONVOCATORIA | MONTO ADJUDICADO | |
| 27 | 75 | Adjudicación Simplificada | "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ACADEMIA DE FISCALIZACION AMBIENTAL". | JULIO | 114,970.00 | 114,970.00 | 114,970.00 | 13/07/2017 | S/. 92,450.00 | CULMINADO |
| 28 | 76 | Adjudicación Simplificada | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MIGRACION DE DOCUMENTOS CON VERSIONES DEL GESTOR DOCUMENTAL INSTITUCIONAL ALFRESCO | JULIO | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 18/07/2017 | S/. 50,000.00 | CULMINADO |
| 29 | 77 | Adjudicación Simplificada | ADQUISICION DE SUSCRIPCION DEL GESTOR DOCUMENTAL ALFRESCO ONE STARTER VERSION 5 | JULIO | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 19/07/2017 | S/. 125,000.00 | CULMINADO |
| 30 | 2 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA DE APRENDIZAJE VIRTUAL | AGOSTO | 59,000.00 | | 79,000.00 | 4/08/2017 | | EN EJECUCION |
| 31 | 17 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO LINEA DEDICADA DE CONTINGENCIA - ALTA DISPONIBILIDAD | AGOSTO | 50,000.00 | | 50,000.00 | 8/08/2017 | | EN EJECUCION |
| 32 | 22 | Adjudicación Simplificada | CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE ENLACE VPN CONTINGENCIA | AGOSTO | 120,643.20 | | 80,000.00 | 10/07/2017 | S/. 55,762.08 | CULMINADO |
| 33 | 78 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE SERVICIO DE BASES DE DATOS DE DESARROLLO Y CALIDAD EN LA NUBE | AGOSTO | 350,562.04 | | 350,562.04 | 28/08/2017 | | EN EJECUCION |
| 34 | 79 | Concurso Público | SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE BASE DE DATOS DE CONTINGENCIA EN LA NUBE | AGOSTO | 448,579.87 | | 448,579.87 | 31/08/2017 | | EN EJECUCION |
| 35 | 80 | Concurso Público | SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGA) EN EL ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (OEFA) | AGOSTO | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 21/08/2017 | | EN EJECUCION |
| 36 | 81 | Adjudicación Simplificada | CONTRATACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE NOTIFICACIONES PARA EL ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA | AGOSTO | 179,480.00 | | 179,480.00 | 31/08/2017 | | EN EJECUCION |
| 37 | 82 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PRODUCCION DE LA JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES INSTITUCIONALES | AGOSTO | 140,066.00 | | 140,066.00 | 31/08/2017 | | EN EJECUCION |

TOTAL S/. 8,631,452.85

MIRIAM ALEGRIA ZEVALLOS
SECRETARIA GENERAL

ANA MARÍA GUTIÉRREZ CABANI
JEFA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN